

1. Dezember

Motto/ Kampagne

2. Ende Januar

Gebärdenübersetzung anfragen

3. 3 Monate vorher

Plakatdesign

Rechte zum Plakate aufhängen von der Stadt usw.

Flyer + Plakate an Spots auslegen/aufhängen

Material für das Straßenfest (getränke Bierbänke Bühne Technik usw)

Demoaufruf

4. 2 Monate vorher

Veranstaltungen von uns für die Veranstaltungsreihe

Rollstühle bei den Sannis holen

Kinder und Jugendprogramm

5. 6 Wochen vorher

Redaktionsschluss Programmheft

6. 3 Wochen vorher

Demoanmeldung

Demomoderation

Musikanlage für die Demo

Awareness Orgateam das sich kümmert haben

7. 2 Wochen vorher

Auslieferung Programmhefte

Plakate in der Stadt aufhängen

Aktiv Flyern Mensa usw

8. 1 Woche vor CSD

Ordnerinnen für die Demo

9. Deadline unklar:

Anmeldungen für die Stände?